

實施進度

序號	進度	106 年							109 年							
		2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
1	事業計畫核定公告															
2	申請拆除及建造執照															
3	地上物騰空拆除															
4	工程施工															
5	申請使用執照															
6	送水送電															
7	申請測量															
8	產權登記															
9	申請更新後稅捐減免															
10	更新成果備查															

備註：上表僅為預定實施進度，未來仍依據實際實施進度為準。